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SLUTTREGNSKAP FOR INVESTERINGSPROSJEKT 624003 - GJENBRUK AV SKOLEBYGG -
AUKRA KOMMUNE - REVISORS UTTALELSE

Vi har gjennomfort de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vért oppdrag er utfart i
samsvar med ISRS 4400 — Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utfort for & bistd dere i vurderingen av
riktigheten av investeringsprosjektet nevnt over som er avsluttet pr 31.12.2015. Prosjektregnskapet viser en
kostnad pa kr 14 041 554- (inklusiv merverdiavgift).

Vi har kontrollert at:
e  Det er foretatt kunngjering av konkurranse i Doffin for byggeprosjektet
e Beskrivelsen av byggeprosjektets fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger

e Kostnader som er bokfert pi prosjekt 624003 i kommunens regnskapssystem stemmer med
regnskapstallene som er presentert i saksframlegget

e Kostnader som er bokfert pd prosjekt 624003 i kommunens regnskapssystem vedrerer det aktuelle
prosjekt ved & ta stikkprever av regnskapsferte opplysninger mot underliggende dokumentasjon

Vedtak om godkjenning av ramme ble gjort i kommunestyret 20.03.2014 K-sak 22/14 med en budsjettramme pa
kr 10 960 000,-. Prosjektet er en sammenslding av flere prosjekt.

Her har det blitt gjort en del budsjettkorrigeringer underveis og det ser ut som at det har blitt gjort en feil i
budsjett for 2015. Revisor uttalelse er gjort med grunnlag i vedtatt budsjettramme pa 10 960 000 i K-sak 22/14.

Prosjektet har et merforbruk pé kr 3 081 554.

Det ble kunngjort anbudskonkurranse pa Doffin 19.05.2014 og 5 leverte anbud. Fraena Byggservice As fikk
byggeoppdraget.

Konkurranse pa ekstern prosjektledelse ble ikke utlyst p& Doffin, men det ble gjennomfort en direkte
prisforesparsel pa timepris. 3S Prosjekter fikk oppdraget med en stipulert ramme pa 435.000 inkl.mva.

Viart arbeid avdekket ingen vesentlige avvik.

Siden de ovenstiende kontrollhandlinger verken utgjer revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med
revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.
Dersom vi hadde utfart tilleggs handlinger eller hadde gjennomfert revisjon eller begrenset revisjon i samsvar
med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vér kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vir uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formélet som er beskrevet i farste avsnitt, og skal ikke brukes til
noe annet formél, Uttalelsen er beregnet pd Aukra kommune.
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